



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC  
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nr. înreg.: 5038/05.02.2026

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA I  
BIZOTTSÁGI VITÁRA JAVASOLVA:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică
- urbanism

SECRETARUL GENERAL AL  
MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC

WOHLFART RUDOLF

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL**  
privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a  
lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția:  
„Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”

**HATÁROZATTERVEZET**  
„A Brassói és a Zöld Péter utcák kereszteződésénél a körforgalom kialakítása”  
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data  
de .....

Analizând Referatul de aprobare nr. 5035/05.02.2026 al viceprimarului  
Bors Béla,

și

Raportul de specialitate cu nr. 5041/05.02.2026 întocmit de Serviciul investiții și  
strategii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea  
Ciuc, prin care se propune adoptarea hotărârii privind: aprobarea Studiului de  
fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție  
(S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția: „Amenajare sens giratoriu în  
intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”

Pe baza rapoartelor comisiilor:

- Economice, servicii publice și comerț;
- Juridice;
- Urbanism;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr. 74/2025 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028, cu modificările și completările ulterioare;
- Lucrarea este prevăzută în Lista de investiții, la subcapitolul 84.02.03.03.– „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”
- Tema de proiectare nr. 9351/27.02.2024;
- Certificatul de Urbanism aferent investiției nr. 8 din 11.01.2024;
- Documentația a obținut avizul Comisiei Tehnico – Economice nr. 1 în data de 04.02.2026.

În baza prevederilor:

- Art. 44 al Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 291, alin (1), Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului , cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9 și art. 10 ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) literele b) și d), alin. (4) lit d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local cu nr. .... a fost afișat la sediul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc, în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul-verbal de afișare nr. .... și a fost publicat pe pagina de internet la adresa: [www.miercureaciuc.ro](http://www.miercureaciuc.ro);

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. (1).** Se aprobă Studiul de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția: „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”, Proiect nr. 1095/2024 elaborat de **PROIECT CONSULTING S.R.L.**, din Miercurea – Ciuc, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Caracteristicile principale, precum și indicatori maximi ai investiției se prezintă astfel:

1.) Valoarea totală a investiției: **7.474.419,17 lei fără TVA, 9.057.373,22 lei cu TVA**

din care valoarea C+M: **4.680.509,49 lei fără TVA, 5.663.416,49 lei cu TVA**

2.) Durata de realizare a investiției: **8 luni.**

**Art. 2.** Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 74/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028, investiția va fi finanțată din subcapitolul 84.02.03.03, titlu 71.01.01.

**Art. 3.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Bors Béla, Direcția proiecte cu finanțare nerambursabilă, Investiții și achiziții publice, Serviciul investiții și strategii, Direcția economică – Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică:


- a) Instituției Prefectului - Județul Harghita;
- b) Primarului municipiului dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului municipiului dl. Bors Béla;
- d) Direcției proiecte cu finanțare nerambursabilă, Investiții și achiziții publice;
- e) Serviciului investiții și strategii;
- f) Direcției economice – Serviciului financiar-contabil;
- g) **PROIECT CONSULTING S.R.L.**, din Miercurea – Ciuc, prin grija Serviciului investiții și strategii.

Inițiat de

Viceprimar  
Bors

Vizat juridic  
Avizat pentru legalitate  
Consiliul Local  
Ejib

Verificat  
Șef serviciu  
Marthy Tünde Tímea



Director executiv  
Dosa Eszter Zsuzsanna

Director executiv  
Gyöngy Áron

Elaborat/redactat  
Referent  
Gârbea Ana





Nr. înreg.: 5035/05.02.2026

**REFERAT DE APROBARE LA PROIECT DE HOTĂRÂRE  
A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL**

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare  
a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția:  
„Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”

**„A Brassói és a Zöld Péter utcák kereszteződésénél a körforgalom  
kialakítása” megnevezésű beruházás megvalósíthatósági  
tanulmányának jóváhagyására előterjesztett  
HATÁROZATTERVEZET INDOKLÁSA**

Luând în considerare:

- Hotărârea nr. 74/2025 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028, cu modificările și completările ulterioare;
- Lucrarea este prevăzută în Lista de investiții, la subcapitolul 84.02.03.03.– „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”;
- Tema de proiectare nr. 9351/27.02.2024;
- Certificatul de Urbanism aferent investiției nr. 8 din 11.01.2024;
- Documentația a obținut avizul Comisiei Tehnico – Economice nr. 1 în data de 04.02.2026.

În baza prevederilor:

- Art. 44 al Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 291, alin (1), Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9 și art. 10 ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin. (2) literele b) și d), alin. (4) lit d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**Se propune aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția: „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”.**

Inițiat de  
Viceprimar  
Boj

Director executiv  
Direcția proiecte cu finanțare  
nerambursabilă  
Dosa Eszter Zsuzsanna

Verificat  
Șef serviciu investiții  
Marthy Tünde- Tímea

Elaborat/redactat  
Referent  
Gârbea Ana



+



Nr. înreg.: 5041/05.02.2026

**RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL**  
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a  
lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția:  
„Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”

„A Brassói és a Zöld Péter utcák kereszteződésénél a körforgalom kialakítása”  
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására vonatkozó  
**HATÁROZATTERVEZET SZAKIRODA JELENTÉSE**

**1. Introducere:**

Studiul de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția: „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter” a fost elaborat de către societatea PROIECT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Miercurea Ciuc.

**2. Aspecte generale privind investiția, motivarea și identificarea oportunităților:**

În vederea atingerii obiectivelor stabilite în Tema de Proiectare nr. 9351/27.02.2024, proiectul vizează reamenajarea intersecției străzii Brașovului cu strada Zöld Péter prin execuția unui sens giratoriu, măsură menită să modernizeze infrastructura urbană și să crească calitatea vieții cetățenilor.

**Justificarea investiției:**

- **Eliminarea blocajelor:** Reconfigurarea actualei intersecții în „T” va elimina ambuteiajele recurente de pe strada Brașovului (E 578), care în prezent se întind pe lungimi de până la 600 m, afectând sever fluxul de trafic spre zona Gării.
- **Siguranță rutieră:** Crearea giratoriului elimină riscul de coliziuni generat de absența benzii dedicate pentru virajul la stânga spre str. Zöld Péter și securizează traversările pietonale.
- **Fluidizare locală:** Investiția facilitează accesul dinspre arterele adiacente (Berzei, Patinoarului, Obor), reducând timpii de așteptare pentru manevrele de viraj.
- **Dezvoltare durabilă:** Prin eliminarea regimului de mers discontinuu (stop-and-go), proiectul contribuie la reducerea poluării fonice și a emisiilor de noxe, promovând o mobilitate urbană eficientă.

**Caracteristici geometrice principale**

- **Carosabil:** Configurație cu două benzi de circulație, având o lățime totală de 5,5 m.
- **Insulă centrală:** Amenajare cu o rază de 5 m, lungime de 18,50 m și o bandă de siguranță de 2 m.

- **Căi de acces:** Benzi de intrare (2x4 m) și ieșire (2x4,5 m), asigurate cu raze de racordare de 25 m.
- **Facilități pietonale:** Insule de dirijare pavate, dotate cu treceri pentru pietoni și bicicliști, delimitate prin borduri teșite.

#### Obiective preconizate

- Eficientizarea traficului rutier și reducerea timpilor de staționare în intersecție;
- Minimizarea uzurii mijloacelor de transport;
- Modernizarea rețelelor edilitare (colectarea apelor pluviale) și a sistemului de iluminat public aferent zonei.

### 3. Documentele pe care se bazează investiția:

Studiul de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), nr. 1095/2024 a fost elaborat de **PROIECT CONSULTING S.R.L.**, pe baza Temei de proiectare nr. 9351/27.02.2024 în conformitate cu Certificatul de Urbanism aferent investiției nr. 8/11.01.2024 pe baza cărora s-au obținut următoarele avize:

- Alimentare cu energie electrică **ELECTRICA S.A.** : Nr. 7050250900556/15.09.2025
- **HARVIZ S.A.** aviz de amplasament: Nr. MC454/2025
- Direcția Sănătate Publică Harghita: Nr. 4162/346/C din 15.09.2025
- Serviciul de Comunicații Speciale (STS): Nr. 19701/29.09.2025
- Orange România S.A. : Aviz nr. AF0458376/38289/38289 din 15.01.2025
- Administrația drumurilor: Acord prealabil nr. 39531/10.09.2025
- Poliția rutieră M.A.I. : Aviz de principiu nr. 741724 din 22.10.2025
- Ministerul culturii: Aviz nr. 234/Z/2025
- I.S.U. : Aviz nr. 3032177/25.11.2025
- DELGAZ GRID: Aviz nr. 215242914 din 27.11.2025
- A.P.M. : Nr.8117/23.09.2025
- M.A.N. - Stat Major al Apărării: DT – 14690/23.10.2025.
- C.F.R. : Aviz nr. 406/27.10.2025

Studiile specifice au fost întocmite după cum urmează:

- Studiu geotehnic elaborat de ing. Ioan Petru Boldurean - GEOTEH GRAND SRL;
- Studiu topografic elaborat de TOPOLAND SRL;
- Expertiza tehnică de ing. Grigoraș C. Anca;

Documentația a obținut avizul Comisiei Tehnico – Economice nr. 1 în data de 04.02.2026.

Proiectul este verificat pe următoarele domenii:

- Rezistența mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: **A4**
- Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier: **B2**
- Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile: **D**

### 4. Principalele caracteristici tehnice și economice:

## **I.) Situația actuală:**

În prezent, intersecția străzii Brașovului cu strada Zöld Péter este configurată sub formă de „T”, fiind caracterizată printr-un flux de trafic extrem de dens, în special la orele de vârf.

Această configurație defectuoasă generează următoarele probleme:

- Blocaje majore: Timpi ridicați de așteptare pe benzile de circulație, cu ambuteiaje ce se extind pe strada Brașovului până în zona Gării (aprox. 600 m).
- Dificultăți de manevră: Capacitatea de efectuare a virajului la stânga de pe străzile Zöld Péter și Obor către strada Brașovului este minimă în perioadele de vârf.
- Deficiențe de siguranță: Lipsa unei benzi dedicate pentru virajul la stânga de pe strada Brașovului către str. Zöld Péter forțează executarea manevrei direct de pe banda a doua, expunând participanții la trafic la riscuri ridicate de coliziune.

## **II). Descrierea principalelor lucrări de intervenție:**

Obiectivul proiectului este fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zona intersecției strada Brașovului – strada Zöld Péter.

**Principalele intervenții includ:**

- Amenajarea unui sens giratoriu și extinderea străzii Oborului pentru asigurarea descărcării directe a fluxului de trafic în acesta.
- Lărgirea carosabilului, construirea unei treceri peste canalul pluvial și modernizarea iluminatului public.
- Instalarea unei rețele noi de colectare pluvială (guri de scurgere și cămin tampon).
- Implementarea semnalizării specifice și reamplasarea trecerilor pentru pietoni și bicicliști.

**Soluție tehnică:**

- **Zona Brașovului:** Strat de uzură (4 cm) și legătură, cu grilă de armare anti-fisură.
- **Sistem nou (Obor/Parcare):** Structură grea cu balast stabilizat (15 cm), mixturi asfaltice (12 cm) și strat de uzură (4 cm).
- **Trotuare/Piste:** Fundație de balast și macadam cu îmbrăcăminte din asfalt turnat (4 cm).

Având în vedere cele de mai sus, indicatorii tehnici și valorici se prezintă după cum urmează:

**III.) Valoarea totală a investiției: 7.474.419,17 lei fără TVA, 9.057.373,22 lei cu TVA**  
din care valoarea C+M: 4.680.509,49 lei fără TVA, 5.663.416,49 lei cu TVA

**IV.) Durata de realizare a investiției: 8 luni.**

**5. Nominalizarea surselor de finanțare ale investiției: Buget local**

## 6. Propunere:

În urma verificării documentelor justificative/a avizelor depuse, cât și având în vedere că sunt întrunite condițiile din prevederile legale aplicabile în materie, iar Procedura de sistem privind elaborarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc - Cod: PS-SJAPL-08, cât și procedura operațională - Cod: PO-INVES\_03 privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și regulamentele interne aplicabile sunt respectate,

precum și ținând cont de faptul că necesitatea investiției este fundamentată pe obiective clare de îmbunătățire a eficienței circulației – urmărindu-se fluidizarea traficului, evitarea blocajelor, reducerea timpilor de parcurs și creșterea siguranței rutiere – și luând în considerare confirmarea elaboratorului și verficatorului prezentului raport, se propune adoptarea hotărârii privind aprobarea **Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (S.F. cu elemente de D.A.L.I.), pentru investiția: „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”.**

Totodată, elaboratorul și verficatorul din prezentul raport certificăm că, datele și calculele sunt precise și exacte, cât și conforme cu legislația specială în vigoare;

Inițiat de  
Viceprimar

Bors Béla

Vizat juridic

Avizat pentru legalitate

Consiliu

Ejibin

Verificat  
Șef serviciu  
Marthy Tünde Tímea

Director executiv  
Dosa Eszter Zsuzsanna

Director executiv  
Gyenge Áron

Elaborat/redactat  
Referent  
Gârbea Ana

Proiectant

SC PROIECT CONSULTING SRL

CUI:R14924982 Miercurea Ciuc str. Kossuth Lajos nr.12 /B ap 19

tel/fax: 0366-730-127; lukacsp@proiectcons.ro

CERTIFICAT SR EN ISO 9001; 14001;18001

Pr/nr

1095/2024

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

## „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN INTERSECȚIA STRADA BRAȘOVULUI CU STRADA ZÖLD PÉTER”

| Nr. crt.                                                                                         | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                 | Valoare (fără TVA) | TVA 19%  | TVA 21%   | Total TVA | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                       | lei                |          | lei       |           | lei            |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                     | 3                  |          | 4         |           | 5              |
| <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                       |                    |          |           |           |                |
| 1.1                                                                                              | Obținerea terenului                                                                                   | -                  |          |           | -         | -              |
| 1.2                                                                                              | Amenajarea terenului                                                                                  | -                  |          | -         | -         | -              |
| 1.3                                                                                              | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                          | -                  |          | -         | -         | -              |
| 1.4                                                                                              | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                    | -                  |          | -         | -         | -              |
| Total capitol 1                                                                                  |                                                                                                       | -                  | -        | -         | -         | -              |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |                                                                                                       |                    |          |           |           |                |
| <b>Total capitol 2</b>                                                                           |                                                                                                       |                    |          |           |           |                |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |                                                                                                       |                    |          |           |           |                |
| 3.1                                                                                              | Studii                                                                                                | 19,100.00          | 3,629.00 | -         | 3,629.00  | 22,729.00      |
| 3.1.1                                                                                            | Studii de teren                                                                                       | 19,100.00          | 3,629.00 | -         | 3,629.00  | 22,729.00      |
| 3.1.2                                                                                            | Raport privind impactul asupra mediului                                                               | -                  |          | -         | -         | -              |
| 3.1.3                                                                                            | 3.1.3. Alte studii specifice                                                                          | -                  |          | -         | -         | -              |
| 3.2                                                                                              | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                  | 12,000.00          | 2,280.00 | -         | 2,280.00  | 14,280.00      |
| 3.3                                                                                              | Expertizare tehnică                                                                                   | 12,000.00          | 2,280.00 | -         | 2,280.00  | 14,280.00      |
| 3.4                                                                                              | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutieră | -                  |          | -         | -         | -              |
| 3.5                                                                                              | Proiectare                                                                                            | 258,000.00         | -        | 54,180.00 | 54,180.00 | 312,180.00     |
| 3.5.1                                                                                            | Temă de proiectare                                                                                    | -                  |          | -         | -         | -              |
| 3.5.2                                                                                            | Studiu de fezabilitate                                                                                | -                  |          | -         | -         | -              |
| 3.5.3                                                                                            | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general           | 28,000.00          | -        | 5,880.00  | 5,880.00  | 33,880.00      |
| 3.5.4                                                                                            | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor              | 20,000.00          | -        | 4,200.00  | 4,200.00  | 24,200.00      |
| 3.5.5                                                                                            | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                      | 55,000.00          | -        | 11,550.00 | 11,550.00 | 66,550.00      |
| 3.5.6                                                                                            | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                 | 155,000.00         |          | 32,550.00 | 32,550.00 | 187,550.00     |
| 3.6                                                                                              | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                 | 25,000.00          | -        | 5,250.00  | 30,250.00 | 55,250.00      |

|                                                         |                                                                                                                                                              |                     |                 |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.7                                                     | Consultanță                                                                                                                                                  | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 3.7.1                                                   | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 3.7.2                                                   | Auditul financiar                                                                                                                                            | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 3.8                                                     | Asistență tehnică                                                                                                                                            | 100,000.00          | -               | 21,000.00         | 21,000.00         | 121,000.00          |
| 3.8.1                                                   | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                  | 15,000.00           | -               | 3,150.00          | 3,150.00          | 18,150.00           |
| 3.8.1.1                                                 | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                         | 9,600.00            | -               | 2,016.00          | 2,016.00          | 11,616.00           |
| 3.8.1.2                                                 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 5,400.00            | -               | 1,134.00          | 1,134.00          | 6,534.00            |
| 3.8.2                                                   | Dirigenție de șantier                                                                                                                                        | 70,000.00           | -               | 14,700.00         | 14,700.00         | 84,700.00           |
| 3.8.3                                                   | Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare                     | 15,000.00           | -               | 3,150.00          | 3,150.00          | 18,150.00           |
| <b>Total capitol 3</b>                                  |                                                                                                                                                              | <b>426,100.00</b>   | <b>8,189.00</b> | <b>80,430.00</b>  | <b>113,619.00</b> | <b>539,719.00</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b> |                                                                                                                                                              |                     |                 |                   |                   |                     |
| 4.1                                                     | Construcții și instalații                                                                                                                                    | 4,618,955.85        | -               | 969,980.73        | 969,980.73        | 5,588,936.57        |
| 4.2                                                     | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                                                       | 25,553.65           | -               | 5,366.27          | 5,366.27          | 30,919.91           |
| 4.3                                                     | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                                         | 62,465.00           | -               | 13,117.65         | 13,117.65         | 75,582.65           |
| 4.4                                                     | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                                          | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 4.5                                                     | Dotări                                                                                                                                                       | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 4.6                                                     | Active necorporale                                                                                                                                           | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total capitol 4</b>                                  |                                                                                                                                                              | <b>4,706,974.49</b> | <b>-</b>        | <b>988,464.64</b> | <b>988,464.64</b> | <b>5,695,439.14</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                      |                                                                                                                                                              |                     |                 |                   |                   |                     |
| 5.1                                                     | Organizare de șantier                                                                                                                                        | 41,600.00           | -               | 8,736.00          | 8,736.00          | 50,336.00           |
| 5.1.1                                                   | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                                                         | 36,000.00           | -               | 7,560.00          | 7,560.00          | 43,560.00           |
| 5.1.2                                                   | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                                                    | 5,600.00            | -               | 1,176.00          | 1,176.00          | 6,776.00            |
| 5.2                                                     | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                    | 57,985.60           | -               | 1,365.00          | 1,365.00          | 59,350.60           |
| 5.2.1                                                   | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                                             | -                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| 5.2.2                                                   | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                                                       | 23,402.55           | -               | -                 | -                 | 23,402.55           |
| 5.2.3                                                   | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții                             | 4,680.51            | -               | -                 | -                 | 4,680.51            |
| 5.2.4                                                   | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | 23,402.55           | -               | -                 | -                 | 23,402.55           |
| 5.2.5                                                   | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                                                | 6,500.00            | -               | 1,365.00          | 1,365.00          | 7,865.00            |
| 5.3                                                     | Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%                                                                                                                        | 470,697.45          | -               | 98,846.46         | 98,846.46         | 569,543.91          |
| 5.4                                                     | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                                                   | 1,500.00            | -               | 315.00            | 315.00            | 1,815.00            |
| <b>Total capitol 5</b>                                  |                                                                                                                                                              | <b>571,783.05</b>   | <b>-</b>        | <b>109,262.46</b> | <b>109,262.46</b> | <b>681,045.52</b>   |

**CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste**

|                        |                                       |   |   |   |   |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 6.1                    | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - | - |
| 6.2                    | Probe tehnologice și teste            | - | - | - | - |
| <b>Total capitol 6</b> |                                       | - | - | - | - |

**CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț**

|                                           |                                                                                                                                             |                     |                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.1                                       | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                           | 1,286,018.62        |                 | 270,063.91          | 270,063.91          | 1,556,082.53        |
| 7.2                                       | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 8%+1.4% prognoza si corectie inflatie pe 2026 Trimestrul I | 483,543.00          |                 | 101,544.03          | 101,544.03          | 585,087.03          |
| <b>Total capitol 7</b>                    |                                                                                                                                             | <b>1,769,561.63</b> | -               | <b>371,607.94</b>   | <b>371,607.94</b>   | <b>2,141,169.57</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |                                                                                                                                             | <b>7,474,419.17</b> | <b>8,189.00</b> | <b>1,549,765.05</b> | <b>1,582,954.05</b> | <b>9,057,373.22</b> |
| din care: C + M                           |                                                                                                                                             |                     |                 |                     |                     |                     |
| (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |                                                                                                                                             | <b>4,680,509.49</b> | -               | <b>982,906.99</b>   | <b>982,906.99</b>   | <b>5,663,416.49</b> |

**Valoare euro**

|                                           |              |          |            |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| In preturi la data de                     | 09.02.2026   |          | 1 euro=    |            | 5.0934       |
| TOTAL GENERAL                             | 1,467,471.47 | 1,607.77 | 304,269.26 | 310,785.34 | 1,778,256.81 |
| din care: C + M                           |              |          |            |            |              |
| (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 918,936.17   | -        | 192,976.60 | 192,976.60 | 1,111,912.77 |

Beneficiar / Investitor

 Viceprimar  
Bors Be

Intocmit

 Ing. Lukács Zsolt Péter  
Sef proiect




**MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC**

**COMISIA DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE**

**AVIZ**

**nr. 1 din 04.02.2026**

Temeiul legal: ( în prezent Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice)

**COMISIA DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE  
AVIZEAZĂ FAVORABIL/ ~~NEFAVORABIL~~**

Denumirea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu în intersecția strada Brașovului cu strada Zöld Péter”

Nr. proiect. 1095/2024

Proiectant: PROIECT CONSULTING S.R.L.,

Faza: S.F. cu elemente de D.A.L.I.

Ordonatorul de credite: Beneficiar: Municipiul Miercurea-Ciuc

Valoarea totală a investiției: 7.474.419,17 lei fără TVA, 9.057.373,22 lei cu TVA  
din care valoarea C+M: 4.680.509,49 lei fără TVA, 5.663.416,49 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției: 8 luni.

Observații la documentația avizată:

Documentația a fost avizată în ședința Comisiei din data de 04.02.2026 ( Proces-verbal nr. 1)

Președintele Com

Bors Béla

Membrii Comisiei de avizare

Lázár Péter

Albert Sándor

Dániel Zsuzsánna

Marthy Tünde-Tímea

